

9	Забезпечення організації покосу трави та прибирання сміття обабіч велотраси у центральному міському парку до та після проведення заходу.	21.08-22.08. 2019	Іващенко О.В. Кислий С.М. Лазоренко С.І.	Євтушенко О.О.
10	Надання столів та стільців для суддівства.	До 22.08.2019 р.	Еткало Р.Л.	
11	Забезпечення розмітки велотраси та встановлення палатки для суддів.	22.08.2019 р. з 9.30 до 10.30 год.	Удянський Ю.В.; Іщенко Г.В. Мухін С.О. Панченко І.В. Лазоренко С.І.	Президент ГО «Федерація велосипедистів Харківської області» Заярін О.М.
12	Забезпечення організації суддівства .	22.08.2019 року з 10.00 год.	Удянський Ю.В.	Президент ГО «Федерація велосипедистів Харківської області» Заярін О.М.
13	Забезпечення медичного супроводу заходу .	22.08.2019 р. з 11.00 год	Відділ охорони здоров'я	
14	Забезпечення відео та фото зйомки.	22.08.2019 р. з 11.00 год	Чекардіна А.В.	
15	Проведення велопробігу у центральному парку у районі першого ставка.	22.08.2019 року з 11.00 год.	Удянський Ю.В. Лазоренко С.І.	Президент ГО «Федерація велосипедистів Харківської області» Заярін О.М.
16	Висвітлення інформацію про захід на інформаційних ресурсах та офіційному сайті Люботинської міської ради.	До 26.08.2019 р.	Куденко Л.В. Лазоренко С.І. Чекардіна А.В.	
17	Проведення наради щодо підсумків проведення заходу.	до 29.08.2019 року	Рубан В.В.	